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LOCALIZAGAO DAS OBRAS - PAVIMENTACAO

INFORMAGOES GERAIS

Municipio: Felicio dos Santos - MG

Projeto: Pavimentagao Asfaltica em Vias Lucas Romeiro A. Fagundes
Assinatura do Responsavel Técnico: ) Engenheiro Civil

Data: 18/06/2020 AW Y \SREA/MT 040083
' : PLANILHA DE LOCALIZAGAQ DAS OBRAS - PAVIMENTAGAQ

PROJETO
Logradours Localidade Comprimento (M) N"';Jf’a”(';) Area (M?)
c L CxL
PAVIMENTAGAO EM PRE-MISTURADO A FRIO
01 IlR'..a Saida para Gavido Comunidade do Real 134,00 8,00 804,00
02 |Rua Sivio ce Guibermina Comunidade de Sdo Jodo da Cachoeira 150,00 5.00 900,00
03 |Praca Central Comunidade de Sac Jodo da Cachoeira 67,65 8.00 405,50
04 |Rua Vencesiau Alto da Caixa D"agua 13475 6,00 808 50
05 |Rua Dswic Crisantine Altc da Caixa D"agua 377,00 6,00 2268200
08 |Rus Albemo Ancraos Alto da Caixa D’agua 230,00 & CC] 1.380,C0
07 |Ru= S&c Josa Alto da Caixa D'agua 100,00 5,00| 600,00
08 |Ru= SZo Pearo Alto da Caixa D'4gua 104,40 800  &z840
08 |Travessz Dawc Crisanuno Alto da Caixa D’agua 70,00 5.00/ 420,00
10 |Ruz Manz Ameiz Bairro Pena 206,17 5,00|
11 jRua Por do Sai - Trecho 01 Conjunto Hab. Jospe L. Canuto 127,00 5,00{
12 |Ru= Ger=iop Taiems Cidade 64,17 8,00
13 [Trevessz Por3oSc Cidade 11,00 8,00|
14 |RusF Conjunto Hab. Jospe L. Canuto 136,00 6, :C!
15 [Ru=s3 Conjunto Hab. Jospe L. Canuto 68,00 8.00|
15 Cidade 187 J-Oi 6,00|
17 1 Cidade 85,00| 6,00| 510.00
18 |Trevessz Sercuanc Veoso 7= Cidade 80 C'OI 8,00| 480.00
TOTAL -| 13.992.80
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201/0001-87 Telefone: 38 3523 1265 Fax; 38 : >
no Canuto, 73 Centro  Felicio dos Santos,. 39.180-000
ios@felici tos.mg.gov.br ; gabinete@feliciodos: mg.gov.bi

INFORMAGOES GERAIS

Projeto: Pavimentagao Asféltica em Vias
Responsavel Técnico: Eng. Clvil Lucas Romeiro Aguiar Fagundes
Data: 18/06/2020 T
__________ CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DA OB
/ALOR DOS SERVIGOS 01° M| 02° MES 03° MES
R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1133715 | 1,75% 453486 |  40,00% 340115 |  30,00% 3401,15 |  30,00% =
I 4190144 | 6,47% 16.760,58 |  40,00% 1257043 | 30,00% 1257043 |  30,00% -
561634,28 | 89,84% 23265371  40,00% 17449028 |  30,00% 174.490,28 [ 30,00%
v 1254001 | 1,94% 5016,00 |  40,00% 3762,00 [ 30,00% 3762,00 | 30,00% -
647.412,88 | 100,00%] 25896515 |  40,00%| 194.223,86 | 30,00%][ 19422386 | 30,00%| [ I
647.412,88 | 100,00%]| 258.965,15 | 40,00%| 453.189,02 | 30,00%| 647.412,88 | 30,00%] | |

Lucas Romeiro A. Fagundes

Engenheiro Civit
M_. ____ CREA/MT 040083
Responsavel Técnico:
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