
Data: 15/05/2023

DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

01 CANTEIRO DE OBRAS 14.089,41            5,76% 14.089,41            100,00% -                      0,00% -                      -                      -                      -                      

02 MOVIMENTO DE TERRA 15.086,67            6,17% -                      50,00% 15.086,67            100,00% -                      -                      -                      -                      

03 VIGAS -                      0,00% -                      30,00% -                      30,00% -                      40,00% -                      -                      -                      

04 TABULEIRO DE CONCRETO 30.503,90            12,47% -                      0,00% -                      0,00% 30.503,90            100,00%

05 PEGÕES 147.576,58          60,34% 50,00% 147.576,58          100,00%

06 SERVIÇOS FINAIS 37.337,50            15,27% 0,00% -                      37.337,50            100,00%

244.594,06          100,00% 14.089,41            5,76% 162.663,25          66,50% 67.841,40            43,12%

244.594,06          100,00% 14.089,41            5,76% 176.752,66          66,50% 244.594,06          43,12%

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

___________________________________________

Responsável Técnico: 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM
VALOR DOS SERVIÇOS 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Felício dos Santos - MG
Projeto: Construção de uma Ponte mista concreto e aço 1800 x 420 

Responsável Técnico: 

Prefeito(a): Ricardo José Rocha
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