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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA Nº CTEF

924657/2022 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

%: 58,17% 41,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 167.123,66 120.182,34 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.493,23 5.388,54 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 174.616,89 125.570,88 - - - - - - - - - - 

%: 58,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 167.123,66 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.493,23 12.881,77 12.881,77 12.881,77 12.881,77 12.881,77 12.881,77 12.881,77 12.881,77 12.881,77 12.881,77 12.881,77 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 174.616,89 300.187,77 300.187,77 300.187,77 300.187,77 300.187,77 300.187,77 300.187,77 300.187,77 300.187,77 300.187,77 300.187,77 

Local Responsável Técnico

Nome: LEON FERREIRA BRAGA SANTOS

CREA/CAU: MG;247133/D

Data ART/RRT: MG20232025672

1081463-43

Total:    R$ 300.187,77

Item Descrição

segunda-feira, 3 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FELICIO DOS SANTOSCALÇAMENTO

MG
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