
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 2,48% 100,00%
Financeiro R$ 14.941,44 R$ 14.941,44

Físico % 3,24% 100,00%
Financeiro R$ 19.471,29 R$ 19.471,29

Físico % 91,19% 40,00% 40,00% 20,00%
Financeiro R$ 548.362,18 R$ 219.344,87 R$ 219.344,87 R$ 109.672,44

Físico % 1,78% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
Financeiro R$ 10.733,51 R$ 2.146,70 R$ 3.220,05 R$ 4.293,40 R$ 1.073,35

Físico % 1,31% 100,00%

Financeiro R$ 7.855,09 R$ 7.855,09

Físico % 100,00% 42,55% 37,01% 18,95% 1,48%

Financeiro R$ 601.363,52 R$ 255.904,31 R$ 222.564,93 R$ 113.965,84 R$ 8.928,44

Prefeito de felicio Dos santos

TOTAL

Felipe Augusto de Souza Gonçalves Ricardo José Rocha

CREA nº MG 142107761-2

Engenheiro Civil

4 SETOP DRENAGEM PLUVIAL

5 SETOP Limpeza de Obra

3 SETOP ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

2 SETOP

OBRA: COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA 

1 SETOP  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

FUNDAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: FELÍCIO DOS SANTOS VALOR DO CONVÊNIO: R$ 601.363,52 17/11/2023

LOCAL: Rua Joaquin Veloso S/N FELICIO DOS SANTOS - MG PRAZO DA OBRA: 04 meses

91,19%

1,78%

TOTAL

2,48%

3,24%

1,31%

100,00%


		2023-11-17T11:55:28-0300
	FELIPE AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES:41951721870




