
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,54% 100,00%

Financeiro 1.035,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: CRECHE PRO INFANCIA DATA: 12/09/2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PRAZO DA OBRA: 4 meses

Prefeitura Municipal de Felício dos Santos
CEP: 39180-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Feliciano Canuto, 73 – Centro  

Financeiro 1.035,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 16,09% 100,00%

Financeiro 6.560,62 6.560,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 15,45% 50,00% 50,00%

Financeiro 6.300,00 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 47,04% 50,00% 50,00%

Financeiro 19.180,80 0,00 9.590,40 9.590,40 0,00 0,00 0,00

Físico % 5,86% 50,00% 50,00%

Financeiro 2.388,96 0,00 0,00 1.194,48 1.194,48 0,00 0,00

Físico % 11,33% 50,00% 50,00%

Financeiro 4.620,60 0,00 0,00 2.310,30 2.310,30 0,00 0,00

Físico % 1,69% 100,00%

Financeiro 687,60 0,00 0,00 0,00 687,60 0,00 0,00

Físico % 100,00% 26,35% 31,25% 32,12% 10,28% 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 40.773,58 R$ 10.745,62 R$ 12.740,40 R$ 13.095,18 R$ 4.192,38 R$ 0,00 R$ 0,00

Observações:

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

7 LIMPEZA GERAL            

6 PISOS    

5 ESQUADRIA DE MADEIRA E SERRALHERIA

4 COBERTURAS                        

3 ESTRUTURAS DE MADEIRA

2 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL


