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Prefeitura Municipal de Felicio dos Santos

CEP: 39180-000 —

STADO DE MINAS GERAIS

Rua Feliciano Canuto, 73 — Centro

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: CRECHE PRO INFANCIA

DATA: 12/09/2016

OBRA: CONSTRUGAO DE COBERTURA

PRAZO DA OBRA: 4 meses

: M Fisico/ TOTAL - - 2 2 2 2
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 2,54% 100,00%

Financeiro 1.035,00 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FUNDAGAO SUPERFICIAL Fisico % 16,09% 100,00%

Financeiro 6.560,62 6.560,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ESTRUTURAS DE MADEIRA Fisico % 15,45% 50,00% 50,00%

Financeiro 6.300,00 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 COBERTURAS Fisico % 47,04% 50,00% 50,00%

Financeiro 19.180,80 0,00 9.590,40 9.590,40 0,00 0,00 0,00
5 ESQUADRIA DE MADEIRA E SERRALHERIA Fisico % 5.86% 50,00% 50,00%

Financeiro 2.388,96 0,00 0,00 1.194,48 1.194,48 0,00 0,00
6 PISOS Fisico % 11,33% 50,00% 50,00%

Financeiro 4.620,60 0,00 0,00 2.310,30 2.310,30 0,00 0,00
7 LIMPEZA GERAL Fisico % 1,69% 100,00%

Financeiro 687,60 0,00 0,00 0,00 687,60 0,00 0,00

TOTAL Fisico % 100,00%) 26,35%) 31,25%) 32,12%) 10,28%) 0,00%| 0,00%)
Financeiro R$ 40.773,58 R$ 10.745,62 R$ 12.740,40 R$ 13.095,18 R$ 4.192,38| R$ 0,00 R$ 0,00
Observacoes:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo do cronograma

Carimbo e assinatura do prefeito

CREA




